

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ Санчаа Т.О.  
Министр образования  
и науки Республики Тыва  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ Ефимова Т.В.  
Директор ГБУ ДО РТ  
«Республиканский центр развития  
дополнительного образования»  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ Чигжит О.Э.  
Председатель Администрации  
Эрзинского кожууна  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

УТВЕРЖДЕНО:

\_\_\_\_\_ Чикчит Б.В.  
И.о.начальника Управления  
образованием Эрзинского  
кожууна  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г

## П А С П О Р Т

### муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

#### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование муниципального проекта			
Куратор муниципального проекта	Баткар А.А., и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике		
Руководитель муниципального проекта	Чикчит Б.В., и.о. начальника Управления образованием администрации Эрзинского кожууна		
Администратор муниципального проекта	Дамба А.А, главный специалист Управления образованием		
Исполнители	6 общеобразовательные организации 2 учреждения дополнительного образования 8 дошкольных образовательных организаций		

<p><b>Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-20205годы» (с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632</b></p>	<p>Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632;          Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;          Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317;          Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493</p>
---	--

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 94,5 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе:	основной	91,7	1.01.2018	67,5	70	73	75	80	85
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	основной	0,00	1.01.2018	0,5	0,6	0,65	0,65	0,7	0,7

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.			
1.	<p>Не менее чем 560 обучающихся Эрзинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>на 30.12.2019-440 чел  на 30.12.2020-445 чел  на 30.12.2021-450 чел  на 30.12.2022-500 чел  на 30.12.2023-550 чел  на 30.12.2024-560 чел  на 31.12.2024-560 чел</p>	31.12.2024	<p>Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 560 детей.</p> <p>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе предпрофильных классов.</p>

2.	Для не менее 1384 детей в не менее чем в 6 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. на 30.12.2019 - 1ед на 30.12.2020 - 2 ед на 30.12.2021 - 3ед на 30.12.2022 - 4 ед на 30.12.2023 - 5ед на 30.12.2024 - 6 ед на 31.12.2024 - 6 ед	31.12.2024	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1384 детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.
3.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.12.2021	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Эрзинского кожууна внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. Создан 1 модельный центр дополнительного образования.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<b>Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся</b>							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0	402,63	303,63	100	100	100	1006,26
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	300,6	300,6	0	0	0	601,2

1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Республики Тыва	0	102,03	3,03	100	100	100	405,06
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>В Республике Тыва создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования</b>	<b>10,1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>110,1</b>
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	49
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Республики Тыва	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	61,1
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<b>В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</b>	<b>35,753</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>35,8</b>	<b>214,753</b>
1.3.1.	Федеральный бюджет	33,963	34	34	34	34	34	203,963

1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	33,963	34	34	34	34	34	203,963
1.3.2.	Бюджет Республики Тыва	1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
		<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
1.4.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет Республики Тыва	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.5.	<p>Не менее 45 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	1	1	1	1	1	1	6
1.5.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Бюджет <i>Республики Тыва</i>	1	1	1	1	1	1	6
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Республики Тыва</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;	0,04	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	22,74
	Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0,04	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	22,74
1.6.1	Федеральный бюджет	0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет Республики Тыва	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,24
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,08	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	452,28
	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0,08	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	452,28
1.7.1.	Федеральный бюджет	0	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	411,2
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0

1.7.2.	Бюджет <i>Республики Тыва</i>	0,08	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	41,08
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		<b>47,073</b>	<b>554,51</b>	<b>455,51</b>	<b>251,88</b>	<b>251,88</b>	<b>251,88</b>	<b>1812,733</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		33,963	431,14	431,14	130,54	130,54	130,54	1287,863
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		33,963	34	34	34	34	34	203,963
<b>Бюджет Республики Тыва</b>		13,11	123,37	24,37	121,34	121,34	121,34	524,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>		1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>муниципальных образований республики</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники муниципального проекта

п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника Управления образованием	Баткар А.А. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике	30%

2	Администратор муниципального проекта	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В. ,и.о. начальника Управления образованием	60%
<b>Общие организационные мероприятия по региональному проекту</b>					
3	Участник муниципального проекта	Серээдар Л.В.	Методист	Дамба А.А, главный специалист	60%
4	Участник муниципального проекта	Нурзет А.А.	Педагог дополнительного образования	Дамба А.А, главный специалист	25%
5	Участник муниципального проекта	Монгуш Р.Б.	Директор МБУ ДО подростковый клуб «Ужук»	Дамба А.А, главный специалист	40%
6	Участник муниципального проекта	Дармажап А.С.	Директор МБУ ДО ДЮСШ	Дамба А.А, главный специалист	80%
<b>Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</b>					
15	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника Управления образованием	Баткар А.А. – и.о.заместителя председателя администрации по социальной политике	25%
16	Администратор муниципального проекта	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В. ,и.о. начальника Управления образованием	30%
<b>Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</b>					
24	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника Управления образованием	Баткар А.А. – и.о.заместителя председателя администрации по социальной политике	25%
25	Администратор муниципального	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В. ,и.о. начальника Управления образованием	30%

	проекта				
26	Участник муниципального проекта	Серээдар Л.В.	Методист	Дамба А.А, главный специалист	80%
<b>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</b>					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника Управления образованием	Баткар А.А. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике	25%
40	Администратор регионального проекта	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В. ,и.о. начальника Управления образованием	30%
41	Участник регионального проекта	Серээдар Л.В.	Методист	Дамба А.А, главный специалист	80%
<b>Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»</b>					
42	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника Управления образованием	Баткар А.А. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике	25%
43	Администратор регионального проекта	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В. ,и.о. начальника Управления образованием	30%
44	Участник регионального проекта	Серээдар Л.В.	Методист	Дамба А.А, главный специалист	80%
<b>Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</b>					

45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Чикчит Б.В.	И.о. начальника Управления образованием	Баткар А.А. – и.о. заместителя председателя администрации по социальной политике	25 %
46	Администратор регионального проекта	Дамба А.А.	Главный специалист	Чикчит Б.В. ,и.о. начальника Управления образованием	30%
47	Участник регионального проекта	Серээдар Л.В.	Методист	Дамба А.А, главный специалист	80%

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 85 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**План мероприятий по реализации муниципального проекта**

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.</b>	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.01.2019	30.12.2019	Серээдар Л.В., руководители ОО	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1.	<b>Мероприятие:</b> Подготовка заявки в Министерство образования и науки РТ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	01.07.2019	20.07.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А.	Подготовка заявки	ПК
1.1.	<b>Контрольная точка:</b> Подача заявки в Министерство образования и науки РТ на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	20.07.2019	01.08.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А.	Подача заявки	ПК
<b>2.</b>	Не менее чем 560 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков	01.01.2019	30.12.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК

	"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах					
2.1.1	<b>Мероприятие.</b> Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках	01.01.2019	20.02.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс.	ПК
2.1.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019	31.11.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.1	<b>Контрольная точка:</b> приняли участие не менее чем 560. обучающихся Эрзинского кожууна в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		30.12.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.2.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2020	31.11.2020	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.2	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 560 обучающихся Эрзинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2020	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.3.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-	01.11.2021	25.11.2021	Серээдар Л.В. Нурзет А.А.	Проект приказ Министерства	ПК

	уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию			образовательных организаций	образования и науки РТ	
2.3	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 13,8 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2021	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.4.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2021	25.12.2021	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.4	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 17,2 тыс. обучающихся Республики Тыва приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2022	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.5.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2023	25.12.2023	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
2.5	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 560 обучающихся Эрзинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2023	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
2.6.1.	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла	01.12.2024	25.12.2024	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки	ПК

	открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию				РТ	
2.6	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 560 обучающихся Эрзинского кожууна приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2024	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.	В общеобразовательных организациях Эрзинского кожууна, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2020	30.12.2024	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК
4.1.1	<b>Мероприятие:</b> Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ кожууна на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.	01.02.2019	25.02.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Утвержденный муниципальными образованиями перечень спортивных залов на обновление МТБ	ПК
4.1.2	<b>Мероприятие.</b> Подготовка заявки в Министерство образования и науки РТ на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.07.2019	20.07.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Заявка в Министерство образования и науки РТ в установленном порядке	ПК
5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2019	30.12.2024	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК

5.1.1	<b>Мероприятие.</b> Разработка методологии сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.03.2019	30.04.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Методология сопровождения, наставничества и шефства	ПК
5.1.	<b>Контрольная точка.</b> Утверждена методология сопровождения наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	30.05.2019	Серээдар Л.В. Нурзет А.А. образовательных организаций	Приказ об утверждении методологии сопровождения, наставничества и шефства	ПК

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**к паспорту регионального проекта**  
**«Успех каждого ребенка»**

**Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 92$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ <p>где:  <math>K_i</math> – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)</p>	0	Отчет <i>Республики Тыва</i> в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Республики Тыва	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в <math>i</math>-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p><math>U</math> – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва	Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{бвб} = X$ <p>где,  <math>X</math> – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными</p>	0	Отчеты муниципальных образований <i>республики</i>	РЦРПО, оператор проекта «Билет в будущее», Министерство образования и	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			науки Республики Тыва, муниципальные образования			